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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –VI • EXAMINATION – WINTER 2015 

 
Subject Code: 3360603    Date:  08/12/2015      
Subject Name: Construction Project Management 
Time: 02:30 PM TO 05:00 PM   Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. Enlist the members of construction team  
 ૧. બાધંકામ ટ�મના સભ્યોના નામ લખો.  

 2. Write two advantages of line organization.  
 ૨. ર� �ખક વ્યવસ્થાતતં્રના બે ફાયદાઓ લખો.  

 3. Explain the terms: Administrative approval , Technical sanction  
 ૩. પદો સમ�વો: વહ�વટ� મ�ુંર�, તાિંત્રક મ�ુંર�  

 4. Explain the terms: Cash book , Measurement book  
 ૪. પદો સમ�વો: રોકળ મેળ , માપપોથી  

 5. Write two differences between CPM and PERT  
 ૫. CPM અને PERT વચ્ચેના બે તફાવત લખો.  

 6. List out different types of schedules  
 ૬. �ુદા �ુદા શીડ�લુના પ્રકાર લખો.  

 7. Define: optimistic time, pessimistic time  
 ૭. વ્યાખ્યા આપો: આશાવાદ� સમય, િનરાશાવાદ� સમય   

 8. Write equation for Economic Order Quantity(EOQ)   
 ૮. ઇકોનોિમક ઓડર્ર ક્વાન્ટ�ટ� માટ� �તુ્ર લખો.  

 9. Differentiate Nominal wage and Real wage  
 ૯. સાધારણ વેતન અને વાસ્તિવક વેતન વચ્ચેનો તફાવત લખો.  

 10. Write full form of M.I.S.  
 ૧૦. M.I.S. � ુ��ુુ નામ લખો.  

    Q.2 (a) Draw flow chart of Line and Staff organisation 03 
પ્ર�. ર (અ) ર� �ખક અને િવિશષ્ટ વ્યવસ્થાતતં્રનો ફ્લો ચાટર્  દોરો. ૦૩ 

  OR  
 (a) Draw flow chart of Matrix organisation 03 
 (અ) મેટ્ર�ક્ષ વ્યવસ્થાતતં્રનો ફ્લો ચાટર્  દોરો. ૦૩ 
 (b) Which details are to be included in tender notice? 03 
 (બ) ટ�ન્ડર નો�ટસમા ંકઇ બાબતોનો સમાવેશ કરવો જોઇએ? ૦૩ 
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  OR  
 (b) Write short note: ‘Item rate Contract’ 03 

 (બ) �ંુકન�ધ લખો: ‘આઇટ�મ ર�ટ કરાર’ ૦૩ 
 (c) State the objectives of construction management. 04 
 (ક) બાધંકામ સચંાલનના હ��ઓુ લખો. ૦૪ 
  OR  
 (c) Describe the role of owner as a member of construction team. 04 
 (ક) બાધંકામ ટ�મના એક સભ્ય તર�ક� મા�લકના કાય� વણર્વો. ૦૪ 
 (d) Explain various stages in the construction of a project. 04 
 (ડ) પ્રો�ક્ટ બાધંકામના �ુદા �ુદા તબકાવો સમ�વો. ૦૪ 
  OR  
 (d) Enlist the causes of project failure. 04 
 (ડ) પ્રો�ક્ટ િનષ્ફળ જવાના કારણો જણાવો. ૦૪ 
    Q.3 (a) The time estimate(in days) for the activities A,B,C of a project are as 

follows: 
Activity Optimistic 

time (to) 
Most likely 
time ( tm) 

Pessimistic 
time (tp) 

A 8 11 18 
B 6 8 12 
C 10 12 14 

i) Determine expected time and variance of each activity. 
ii) Which activity has more reliable time estimate? 

 

03 

પ્ર�. 3 (અ) કોઇ એક પ્રો�ક્ટની પ્ર�િુતઓ A,B,C માટ�ના સમયના �દાજો(દ�વસ મા)ં 

નીચે �જુબ છે. 

પ્ર�િુત આશાવાદ� 

સમય (to) 

મોસ્ટ લાઇકલી 

ટાઇમ (tm) 

િનરાશાવાદ� 

સમય (tp) 

A 8 11 18 

B 6 8 12 

C 10 12 14 

i) દર�ક પ્ર�િુતનો એક્સપેક્ટ�ડ સમય અને વે�રયન્સ શોધો. 

ii) કઇ પ્ર�િુતનો સમય વ� ુખાતર� યોગ્ય છે? 
 

૦૩ 

  OR  
 (a) State basic rules for preparing CPM network. 03 

 (અ) CPM નેટવકર્ તૈયાર કરવાના �ળૂ�તૂ િસધ્ધાતંો લખો. ૦૩ 
 (b) What are the limitations of Gantt Bar Chart? 03 
 (બ) ગેન્ટ બાર ચાટર્ની મયાર્દાઓ કઇ છે? ૦૩ 
  OR  
 (b) What are the advantages of PERT? 03 
 (બ) PERT ના ફાયદાઓ �ા છે? ૦૩ 
 (c) Describe methods of execution of works in public work department. 04 
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 (ક) �હ�ર બાધંકામ ખાતામા ંકામ કરાવવાની પધ્ધિતઓ�ુ ંવણર્ન કરો. ૦૪ 
  OR  
 (c) What is Tender? Explain different types of tenders. 04 
 (ક) ટ�ન્ડર એટલે �ુ?ં ટ�ન્ડરના �ુદા �ુદા પ્રકારો સમ�વો. ૦૪ 
 (d) Write short note: ‘Contract Document’ 04 

 (ડ) �ંુકન�ધ લખો: ‘કરાર ના�’ુ ૦૪ 
  OR  
 (d) Explain importance of construction planning software for construction 

project management. 
04 

 (ડ) બાધંકામ પ્રો�ક્ટ સચંાલન માટ� બાધંકામ આયોજન સોફ્ટવેર� ુમહત્વ 

સમ�વો. 

૦૪ 

    Q.4 (a) Explain the  factors affecting job-layout. 03 
પ્ર�. ૪ (અ) જોબ લે-આઉટ ને અસર કરતા પ�રબળો વણર્વો. ૦૩ 

  OR  
 (a) Write detail note on “ Contract Labor Act -1970”. 03 
 (અ) ‘કોન્ટ્રાક્ટ લેબર કાયદો- ૧૯૭૦’ પર ન�ધ લખો. ૦૩ 
 (b) Differentiate between standard and special equipment. 04 
 (બ) પ્રમા�ણત અને ખાસ યતં્ર વચ્ચેનો તફાવત લખો. ૦૪ 
  OR  
 (b) Prepare material schedule. 04 
 (બ) માલસામગ્રી શીડ�લુ તૈયાર કરો. ૦૪ 
 (c) Explain importance of inspection, testing and maintenance of equipment. 07 
 (ક) સાધનના િનર�ક્ષણ, તપાસણી અને મરામત� ુમહત્વ સમ�વો. ૦૭ 
    Q.5 (a) Explain the code provision of IS 3764 -1992 for safety measures during 

excavation. 
04 

પ્ર�. ૫ (અ) ખોદકામ દરિમયાન સલામતી માટ�ના IS ૩૭૬૪-૧૯૯૨ કોડ ની 

માગર્દિશ�કાઓ જણાવો. 

૦૪ 

 (b) Explain supervisor’s  role  in construction work. 04 
 (બ) બાધંકામમા ંિનર�ક્ષકની �િૂમકા સમ�વો. ૦૪ 
 (c) State characteristics of good MIS. 03 
 (ક) સારા MISની લાક્ષ�ણકતાઓ વણર્વો. ૦૩ 
 (d) Write short note: ‘Site accidents and causes’ 03 
 (ડ) �ંુકન�ધ લખો: ‘સાઇટ પર અકસ્માતો અને કારણો’ ૦૩ 
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