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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI• EXAMINATION – SUMMER 2016 

 
Subject Code: 3360603 Date:   16/05/2016      
Subject Name: Construction Project Management 
Time: 10:30 AM to 01:00 PM Total Marks: 70 
 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. Write down the importance of CPM.  
 ૧.  કન્સટ્ર પ્રો�ક્ટ મેનેજમેન્ટની અગત્યતા .  

 2. Explain the BOT contract  
 ૨. સમ�વો: BOT કોન્ટ્ર.  

 3. Enlist the reasons for rejection of tender.  
 ૩. ટ�ન્ડના અસસ્વીકાર કરવાના કારણો લખ.  

 4. Define : Critical path, Dummy  activity  
 ૪. સમ�વો: ક્રાંિતક , િનષ્ક્ર�ય  પ્.  

 5. Define: EPS,  WPS in primavera P6 software.  
 ૫. Primavera P6 સોફ્ટ્વેરમાEPS, WPS સમ�વો.  

 6. Write down the advantage of material schedule.  
 ૬. મટ�ર�યલ શીડ�લુના ફાયદા લખો.  

 7. Enlist indirect financial incentives of labour.  
 ૭. મ�ુરો માટ� આડકતરા નાણાક�ય પ્રોત્સાહનો .  

 8. Enlist different types of crusher.  
 ૮. �શરના િવિવધ પ્રકારો જણા.  

 9. Enlist the systems of HRD.  
 ૯. HRD સીસ્ટ�મોની યાદ� બનાવ.  

 10. Write down  the limitations of MS Project.  
 ૧૦. MS Project ની ખામીઓ જણાવો.  

    Q.2 (a)  Write down the reasons for delay in any construction project. 03 
પ�. ર (અ) બાધંકામ પ્રો�ક્ટમાં િવલંબ થવાના કારણો જણ. ૦૩ 

  OR  
 (a) Explain the responsibilities of the site supervisor in construction project.  03 
 (અ) બાધંકામ પ્રો�ક્ટ સાઇટ �પુરવાઈજરની જવાબદાર�ઓ લખો. ૦૩ 
 (b) Write down the main role  of contractor in any construction project. 03 
 (બ) બાધંકામ પ્રો�ક્ટમાં કોન્ટ્રાકટ્રના �ુખ્ય કાય. ૦૩ 
  OR  
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 (b) Draw organizational chart of PWD. 03 
 (બ) PWD મા ં ઓગ�નાઇ�શનનો ચાટર ્ દોર. ૦૩ 
 (c) Write down difference between departmental execution and contract system 

execution. 
04 

 (ક) ખાતાક�ય કામ કરવાની ર�ત અને કરાર દ્વારા કામ કરવાની ર�ત વચ્ચ

તફાવત  આપો. 

૦૪ 

  OR  
 (c) Write down the difference between EMD and SD. 04 
 (ક) તફાવત  આપો: બાનાની રકમ અને �મીન થાપણ. ૦૪ 
 (d) Enlist types of contract and explain  LUMPSUM contract. 04 
 (ડ) કરારના પ્રકારો લખો અને ઉચ્ચક રકમનો કોન્ટ્રાકટ. ૦૪ 
  OR  
 (d) Write down the note on pre tender planning detail. 04 
 (ડ) ટ�ન્ડર પહ�લાના આયોજન િવશે િવસ્તાર �ુવર્ક વણ. ૦૪ 
    Q.3 (a) Write down  the advantages of scheduling. 03 

પ�. 3 (અ) શીડ�લુ�ગના ફાયદા જણાવો. ૦૩ 
  OR  
 (a) Write down the limitations of  Gantt bar chart. 03 
 (અ) ગ�ટ બારચાટર્ની મયાર્દાઓ જણા. ૦૩ 
 (b) Write down the essential requirements for preparation of job layout. 03 
 (બ) જોબ લે આઉટ તૈયાર કરવાની જ�ુર�યાત સમ�વો. ૦૩ 
  OR  
 (b) Write short note  on Economic Order Quantity (EOQ). 03 
 (બ) �ંુક ન�ધ લખો: ઈકોનોમીક ઓડર્ર ક્વોન્ટ. ૦૩ 
 (c) Prepare material schedule for construction of  high rise building (assume any 

activity) 
 
 
 
 

04 

 (ક) હાઇરાઈઝ �બલ્ડ�ગના બાંધકામ માટ� માલસામગ્રી�ું શીડ�ુલ બન (પ્ર�ૃત

ધાર� લો). 

૦૪ 

  OR  
 (c) Explain time rate system of wage payment. 04 
 (ક) સમ�વો: વેતન �કુવણીની સમયદર પધ્ધિ. ૦૪ 
 (d) Explain: Cost optimization  04 
 (ડ) સમ�વો: કોસ્ટ ઓપ્ટ�માઇ�. ૦૪ 
  OR  
 (d) Define  : Normal cost,  Crash time,  Crash cost,  Cost slope. 04 
 (ડ) વ્યાખ્ આપો: નોમર્લ કોસ, ક્ર�શ ટા, ક્ર�શ કો, કોસ્ટ સ્લ. ૦૪ 
    Q.4 (a) Write down  the  need of  MIS. 03 

પ�. ૪ (અ) MIS ની જ�ર�યાત જણાવો. ૦૩ 
  OR  
 (a) Write down the application  of  MIS. 03 
 (અ) MIS ના  ઉપયોગો જ્ણાવ. ૦૩ 
 (b) Draw flow diagram of  MIS  implementation.  04 
 (બ) MIS ના અમલીકરણનો ફ્લો ચાટર્ દ ો. ૦૪ 
  OR  



3/3 

 (b) Write  short note on demolition of wall. 04 
 (બ)  �ંુક ન�ધ લખો: �દવાલ�ુ ંડ�મો�લશન ૦૪ 
 (c) Calculate EST,  EFT, LST, LFT, TF. Also draw the network diagram 

showing the critical path and find time to finish whole project. The activity 
in project is as below; 

Activity Sequence code                Duration (In week) 
A 1-2 8 
B 1-3 9 
C 2-4 12 
D 2-6 7 
E 3-4 15 
F 3-5 10 

Dummy 4-5 0 
G 4-7 12 
H 5-7 5 
I 6-7 11 

 

07 

 (ક) એક પ્રો�ક્ટમાં નીચે �ુજબની  પ્ર�ૃિ�ઓ સંકળાયે. �ના પર થી EST,  
EFT, LST, LFT, TF ની ગણતર� કરો. નેટવકર્ ડાયાગ્રામમાં ક્રાંિત

દશાર્વો અને પ્રો�ક ટ �ૂરો થવા માટ� નો �ુલ સમય શ. 

પ્ર�ૃ  �મ સગં્ન સમયગાળો (અઠવાડ�યામા)ં 
A 1-2 8 
B 1-3 9 
C 2-4 12 
D 2-6 7 
E 3-4 15 
F 3-5 10 

Dummy 4-5 0 
G 4-7 12 
H 5-7 5 
I 6-7 11  

૦૭ 

    Q.5 (a) Enlist  the  factors  affecting  selection  of  construction  equipments while 
purchasing. 

04 

પ�. ૫ (અ) બાધંકામ મશીનની ખર�દ� કરતી વખતે કઇ કઇ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી

જોઇએ. 

૦૪ 

 (b) Write down the important trade unions connected in construction industries 
in India 

04 

 (બ) ભારતમા ંબાધંકામ ઈન્ડ્સ્ટ્ર�ઝ સાથે જોડાયેલા વ્યાપાર સંગઠનો. ૦૪ 
 (c) One construction  machine is purchased in 1,20,000. Consider scrap value 

10%. Find out depreciated amount of machine after 12 year. Consider useful 
span of machine 30 years (Use constant percentage method) . 

03 

 (ક) એક મશીન �. 1,20,000 મા ંખર�દ ક�ુર. ભગંાર �લુ્ય10% લઈ 12 વષૅ પછ� 

તેની ઘટ�લી �ક�મત શોધો. મશીન�ુ ંઆ�ષુ્ય30 વષૅ ધારો.( અચલ ટકાવાર� 

ની ર�ત નો ઉપયોગ કરો). 

૦૩ 

 (d) Write down important provision of payment of wages act-1936 03 
 (ડ) વેતન �કુવણીનો કાયદો- 1936 ના અગત્યના �ુદાઓની યાદ� તૈયાર કર. ૦૩ 
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