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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.: __________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –V  • EXAMINATION – WINTER 2015 

 

Subject Code: 2350603 Date:   08/12/2015      

Subject Name: Construction Works Management 

Time: 10:30 PM TO 1:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Each question carry equal marks (14 marks) 
 

Q.1 (a) (i)State the objectives of management. 

(ii)Explain construction team. 
03 

04 

પ્રશ્ન. ૧ અ (i)મેનેજમેન્ટનાાં હતેઓુ વિશે જણાિો. 
(ii)બાાંધકામ ટીમ વિશે સમજાિો. 

૦૩ 

૦૪ 
 (b) (i)Write short note on line and staff organization. 

(ii)Enlist the points to be considered for highway planning. 
03 

04 

 બ (i)રૈખિક અને સ્ટાફ વ્યિસ્થાતાંત્ર વિશે ટુકનોંધ લિો. 
(ii)હાઈિે પ્લાનીંગ માટે ધ્યાનમાાં રાિિાનાાં મદુ્દા જણાિો. 

૦૩ 

૦૪ 
    

Q.2 (a) Define and state the types of scheduling and give the advantages of 

scheduling. 
07 

પ્રશ્ન. ૨ અ શીડ્યલુીંગની વ્યાખ્યા આપી તેના પ્રકારો અને ફાયદા જણાિો.   ૦૭ 
 (b) Differentiate CPM and PERT. 07 

 બ CPM અને PERT િચ્ચેનો તફાિત આપો. ૦૭ 

  OR  

 (b) Define activity, Event, Dummy activity, Critical activity, Free float, Total 

float and Critical path. 
07 

 બ વ્યાખ્યા આપો:પ્રવવૃત,બનાિ,વનષ્ક્રિયપ્રવવૃત,િાાંવતકપ્રવવૃત,મકુ્તફ્લોટ, કુલ ફ્લોટ 
અને િાાંવતકપથ.  

૦૭ 

    
Q.3 (a) Enlist the principles of organization 07 

પ્રશ્ન. ૩ અ વ્યિસથાતાંત્રનાાં વસધ્ધાાંતો જણાિો.  ૦૭ 

 (b) What is material management? Explain the function of material management. 07 

 બ મટટટરયલ મેનેજમેન્ટ એટલે શુાં? મટટટરયલના કાયો સમજાિો. ૦૭ 

  OR  

Q.3 (a) Draw a flowchart of line organization for PWD. 07 

પ્રશ્ન. ૩ અ PWD માટેના રૈખિક વ્યિસ્થાતાંત્રનો ફ્લોચાટટ  દોરો. ૦૭ 
 (b) Discuss the factors affecting the job layout. 07 

 બ જોબ લે-આઉટ પર અસર કરતા પટરબળોની ચચાટ કરો. ૦૭ 

    
Q.4 (a) What is labour schedule, Enlist the necessity of labour schedule. 07 

પ્રશ્ન. ૪ અ લેબર શીડ્યલુ એટ્લે શુાં?તેની જરૂરીયાતો જણાિો. ૦૭ 
 (b) (i)Differentiate standard equipment and special equipment. 03 
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(ii)Enlist the factors affecting the selection of construction equipment. 04 

 બ (i)તફાિત આપો:પ્રમાખણત મશીન અને િાસ મશીન. 
(ii)બાાંધકામ મશીનની પસાંદગી પર અસર કરતા પટરબળો જણાિો. 

૦૩ 
૦૪ 

  OR  

Q.4 (a) Write short note (i)Financial incentives 

(ii) Trade union act-1926 
03 

04 

પ્રશ્ન. ૪ અ ટુાંક્નોંધ લિો(i) નાણાકીય પ્રોત્સાહનો 
             (ii) વ્યાપાર સાંગઠન કાયદો-૧૯૨૬ 

૦૩
૦૪ 

 (b) Write short note (i) Owning and operation cost of equipment 

(ii) Inspection and testing of equipment 
03 

04 

 બ ટુાંકનોંધ લિો (i) મશીન િરીદિાન ુઅને ચલાિિાનુાં િચટ 
              (ii) મશીનનુાં ઇન્સ્પેક્શન અને ટેષ્ક્સ્ટિંગ 

૦૩ 
૦૪ 

    

Q.5 (a) (i)Explain importance of  “safety in construction”. 

(ii)Enlist the application of MIS. 
03 

04 

પ્રશ્ન. ૫ અ (i) “બાાંધકામમાાં સલામતી”ની અગત્યતા વિષે સમજાિો. 
(ii)એમ.આઈ.એસના ઉપયોગો જણાિો.  

૦૩ 

૦૪ 
 (b) (i)List characteristics of MIS 

(ii)List preventive measures for fire hazard 
03 

04 

 બ (i)એમ.આઈ.એસની લાક્ષણીકતા લિો. 
(ii) આગ અટ્કાિિાના વિવિધ પગલાની યાદી બનાિો. 

૦૩ 
૦૪ 

  OR  

Q.5 (a) (i) Give classification of construction accident 

(ii) List important element of MIS 
03 

04 

પ્રશ્ન. ૫ અ (i)બાાંધકામ અકસ્માતનુાં િગીકરણ આપો. 
(ii) એમ.આઈ.એસનાાં અગત્યના ઘટક જણાિો.  

૦૩ 

૦૪ 
 (b) (i) Explain strategic planning. 

(ii)Explain importance of forecasting of earthquake. 
03 

04 

 બ (i)વ્યહુાત્મક આયોજન સમજાિો. 
(ii)ભકુાંપની આગાહીની જરૂરીયાત સમજાિો. 

૦૩ 
૦૪ 

 

 

************ 

 


